

Agenda d'accessibilité programmée

	Type	Adresse	Date prévisionnelle de début de la 1ère action	Date prévisionnelle de fin de la dernière action	Date réelle de début	Date réelle de fin
ERP 1	X	Boulevard Pierre de Coubertin - Nogent sur Oise	sept-14	nov-15	avr-14	juin-16
ERP 2	X	Impasse Emile Lambert - Villers Saint Paul	sept-15	sept-16	nov-15	janv-18
ERP 3	X	Allée de la Faïencerie - Creil	sept-16	sept-17	oct-17	2019
ERP 4	X	Rue des Champarts - Montataire	sept-17	déc-18	2019	2020

Par déléation,
La Directrice des Travaux et du Patrimoine

Isabelle SEGHERS